

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015															
					1Q2	Q3	Q4	Q1	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Traktion	905 Tage	Mo 03.03.08	Fr 19.08.11																
2	Verkauf Dieseltraktor	132 Tage	Di 01.07.08	Mi 31.12.08																
3	Kaskadierung altes Rollmaterial	905 Tage	Mo 03.03.08	Fr 19.08.11																
1	Abgabe der Be 4/8 an AAR	905 Tage	Mo 03.03.08	Fr 19.08.11																
2	Kaufvertrag mit AAR und Kanton AG ausarbeiten	4 Monate	Mo 03.03.08	Fr 20.06.08																
3	Abgabe vorbereiten	2 Monate	Mo 25.01.10	Fr 19.03.10																
4	Triebzug Nr. 5001 (März 2010)	88 Tage	Di 17.11.09	Fr 19.03.10																
5	Abgabe TW 22 (Keine Werbung)	1.1 Monate	Do 01.04.10	Fr 30.04.10																
6	Triebzug Nr. 5003 (August 2010)	43 Tage	Di 15.06.10	Fr 13.08.10																
7	Abgabe TW 25 (keine Werbung)	1.1 Monate	Mi 01.09.10	Do 30.09.10																
8	Triebzug Nr. 5007 (Dezember 2010)	43 Tage	Di 19.10.10	Fr 17.12.10																
9	Abgabe TW 23 (Argovia / Tele M1)	1 Monat	Mo 17.01.11	Fr 11.02.11																
10	Triebzug Nr. 5011 (April 2011)	43 Tage	Di 15.02.11	Fr 15.04.11																
11	Triebzug Nr. 5013 (Juni 2011)	43 Tage	Di 19.04.11	Fr 17.06.11																
12	Abgabe TW 24 (NAB)	1 Monat	Mo 20.06.11	Fr 15.07.11																
13	Triebzug Nr. 5014 (Juli 2011)	43 Tage	Di 17.05.11	Fr 15.07.11																
14	Abgabe TW 21 (Golden Pass)	1 Monat	Mo 25.07.11	Fr 19.08.11																
15	Abgabe Reservematerial	1 Monat	Mo 25.07.11	Fr 19.08.11																
16	Ausserbetriebsetzung BDe 8/8	775 Tage	Mo 23.06.08	Fr 10.06.11																
17	Abnahmevertrag Bde 8/8er ausarbeiten	4 Monate	Mo 23.06.08	Fr 10.10.08																
18	Abgabe vorbereiten	2 Monate	Mo 25.01.10	Fr 19.03.10																
19	Triebzug Nr. 5002 (April 2010)	88 Tage	Di 15.12.09	Fr 16.04.10																
20	Abgabe TW 5 (Bandagen)	1 Monat	Mo 19.04.10	Fr 14.05.10																
21	Triebzug Nr. 5004 (September 2010)	48 Tage	Di 13.07.10	Fr 17.09.10																
22	Abgabe TW 2 (Bandagen)	1 Monat	Mo 20.09.10	Fr 15.10.10																
23	Triebzug Nr. 5005 (Oktober 2010)	43 Tage	Di 17.08.10	Fr 15.10.10																
24	Abgabe TW 1 (Bandagen)	1 Monat	Mo 18.10.10	Fr 12.11.10																
25	Triebzug Nr. 5006 (November 2010)	48 Tage	Di 14.09.10	Fr 19.11.10																
26	Abgabe TW 7 (Revision)	1 Monat	Mo 22.11.10	Fr 17.12.10																

